

Dodavatel:

ISPD s.r.o.  
Na Klauďance 598/8  
147 00 Praha 4 - Podolí

IČ: 28478380  
DIČ: CZ28478380  
Mobil: [REDACTED]  
E-mail: [REDACTED]  
www.ispd.cz

Variabilní symbol: 170100003

Konstantní symbol: 0308

Objednávka č.: VŘ/14/2016 ze dne: 25.07.2016

Odběratele: IČ: 00063703  
DIČ: CZ00063703

Městská část Praha 6  
Čs. armády 601/23  
160 00 Praha

Číslo účtu: 2108738743 2700

Datum vystavení: 03.11.2016  
Datum splatnosti: 03.12.2016  
Datum uskutečnění plnění: 03.11.2016  
Forma úhrady: příkazem

Konečný příjemce:

| Označení dodávky  | Množství | J.cena     | Sleva | Cena %DPH      | DPH  | Kč Celkem         |
|---|----------|------------|-------|----------------|------|-------------------|
| Fakturuje Vám dle smlouvy o dílo č. VŘ/14/2016 "ZŠ Petřiny sever - spojovací krček mezi ZŠ a ŠJ"<br>dle soupisu provedených prací a dodávek | 1        | 741 971,00 |       | 741 971,00 21% | 0,00 | 741 971,00        |
| Součet položek  |          |            |       | 741 971,00     | 0,00 | 741 971,00        |
| <b>CELKEM K ÚHRADĚ</b>  |          |            |       |                |      | <b>741 971,00</b> |

## Daň odvede zákazník.

Jedná se o přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty, kdy výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

Vystavil:

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 144531

Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě nedodržení data splatnosti uvedeného na faktuře Vám budeme účtovat úrok z prodlení v dohodnuté, resp. zákonné výši a smluvní pokutu (byla-li sjednána).



QR Platba+F

Rekapitulace DPH v Kč:

| Základ v Kč | Sazba | DPH v Kč | Celkem s DPH v Kč |
|-------------|-------|----------|-------------------|
| 0,00        | 0%    |          |                   |
| 0,00        | 10%   | 0,00     | 0,00              |
| 0,00        | 15%   | 0,00     | 0,00              |
| 741 971,00  | 21%   | 0,00     | 741 971,00        |

Základ pro režim přenesení daň. pov. v základní sazbě DPH:

741 971,00

Převzal:

Razítko:



# Spojovací chodba a úprava vstupu

ZŠ Petřiny

| Popis | MJ |
|-------|----|
|-------|----|

SO\_01:

## 001: Zemní práce

|   |    |
|---|----|
| Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic   | m2 |
| Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 150 mm   | m2 |
| Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm   | m2 |
| Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2   | m3 |
| Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2                             | m3 |
| Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 1 a 2  | m3 |
| Vytažení výkopku těžného z prostoru pod základy z hl do 2 m v hornině tř. 1 až 4                                | m3 |
| Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4  | m3 |
| Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4   | m3 |
| Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m - celkem 20 km | m3 |
| Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3   | m3 |
| Uložení sypaniny na skládky   | m3 |
| Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)  | t  |
| Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním   | m3 |
| Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním  | m3 |
| Úprava pláně v zářezech se zhutněním  | m2 |

## 0018: Sadové úpravy

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Obnova travnaté plochy a záhonu | m2 |
|---------------------------------|----|

## 002: Základy

|   |    |
|---|----|
| Základové desky ze ŽB C 25/30                     | m3 |
| Bednění základových desek - zřízení               | m2 |
| Bednění základových desek - odstranění            | m2 |
| Výztuž žb konstrukcí betonářskou ocelí 10 505 (R) | t  |
| Základové pásy z betonu tř. C 25/30               | m3 |
| Základové pásy z betonu tř. C 25/30 - výrobek T-9 | m3 |
| Zřízení bednění stěn základových pasů             | m2 |
| Odstranění bednění stěn základových pasů          | m2 |

fakturace říjen

| Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|-----------------|---------|--------|------------|------|
|-----------------|---------|--------|------------|------|

741 971

|         |   |         |  |  |
|---------|---|---------|--|--|
| 21,6    | - | 21,6    |  |  |
| 31,8    | - | 31,8    |  |  |
| 9,7     | - | 9,7     |  |  |
| 99,662  | - | 99,662  |  |  |
| 19,026  | - | 19,026  |  |  |
| 2,562   | - | 2,562   |  |  |
| 2,562   | - | 2,562   |  |  |
| 178,37  | - | 178,37  |  |  |
| 32,199  | - | 32,199  |  |  |
| 321,99  | - | 321,99  |  |  |
| 89,185  | - | 89,185  |  |  |
| 121,249 | - | 121,249 |  |  |
| 51,518  | - | 51,518  |  |  |
| 60,035  | - | 60,035  |  |  |
| 29,15   | - | 29,15   |  |  |
| 115,575 | - | 115,575 |  |  |

|  |   |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  | - | - |  |  |
|--|---|---|--|--|

|        |   |        |  |  |
|--------|---|--------|--|--|
| 23,089 | - | 23,089 |  |  |
| 12,471 | - | 12,471 |  |  |
| 12,471 | - | 12,471 |  |  |
| 2,261  | - | 2,261  |  |  |
| 20,488 | - | 20,488 |  |  |
|        | - | -      |  |  |
| 51,741 | - | 51,741 |  |  |
| 51,741 | - | 51,741 |  |  |

| Popis  | MJ |
|--|----|
| Bednění základových pasů plochy zaoblené - výrobek T-9         | m2 |
| Odbednění základových pasů - výrobek T-9                       | m2 |
| Postupná podezdívka základového zdiva cihlami betonovými na MC | m3 |
| Průchodka DN 300 v základech                                   | m  |

#### 0020: Úprava podloží a základové spáry

|   |    |
|---|----|
| Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 12/15     | m3 |
| Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení povrchu | m3 |

#### 003: Svislé konstrukce

|   |     |
|---|-----|
| Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC                           | m3  |
| Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC                           | m3  |
| Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém T1 tvárnici                                       | m3  |
| Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárcí ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20      | m2  |
| Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505   | t   |
| Zdivo nosné tl 365 mm z tvárcí z lehkého keramického betonu broušených s tepelněizolační výplní PPS | m3  |
| Zdivo nosné tl 250 mm z tvárcí z lehkého keramického betonu broušených                              | m3  |
| Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1800 mm                                     | kus |
| Překlad prefabrikovaný 150x15x15 cm - dodávka   | kus |
| Překlad prefabrikovaný 150x15x25 cm - dodávka   | kus |
| Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC  | m3  |
| Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů                                | t   |
| Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže  | m3  |
| Zřízení bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m  | m2  |
| Odstranění bednění sloupů čtyřúhelníkových v do 4 m   | m2  |
| Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505 - viz výztuž žb konstrukcí kap. 002                | t   |
| Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami                                     | m2  |
| Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami   | m   |

#### 004: Vodorovné konstrukce

|  |    |
|--|----|
| Zřízení bednění stropů deskových                                   | m2 |
| Odstranění bednění stropů deskových                                | m2 |
| Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa | m2 |

| Výměra bez ztr. | Ztráté | Výměra | Jedn. cena | Cena |
|-----------------|--------|--------|------------|------|
|                 | -      | -      |            |      |
|                 | -      | -      |            |      |
| 2,562           | -      | 2,562  |            |      |
| 3,6             | -      | 3,6    |            |      |
|                 | -      | -      |            |      |
|                 | -      | -      |            |      |
|                 | -      | -      |            |      |
|                 | -      | -      |            |      |
| 28,851          | -      | 28,851 |            |      |
| 0,577           | -      | 0,577  |            |      |
| 29,109          | -      | 29,109 |            |      |
| 6,048           | -      | 6,048  |            |      |
| 3,0             | -      | 3,0    |            |      |
| 1,0             | 2,00   | 1,02   |            |      |
| 2,0             | 2,00   | 2,04   |            |      |
|                 | -      | -      |            |      |
|                 | -      | -      |            |      |
| 0,18            | -      | 0,18   |            |      |
| 2,88            | -      | 2,88   |            |      |
| 2,88            | -      | 2,88   |            |      |
| -               | -      | -      |            |      |
|                 | -      | -      |            |      |
|                 | -      | -      |            |      |
| 15,0            | -      | 15,0   |            |      |
| 15,0            | -      | 15,0   |            |      |
| 15,0            | -      | 15,0   |            |      |





| Popis   | MJ |
|---|----|
| Ocelové profily /IPE, U, UPE/ s protikorozi úpravou - dodávka | kg |
| Ocelové profily /L/ s protikorozi úpravou - dodávka           | kg |
| Ocelové profily /piechy/ s protikorozi úpravou - dodávka      | kg |

#### 096: Bourání

|  |    |
|--|----|
| Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3                           | m3 |
| Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 | m3 |
| Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC   | m2 |
| Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křidel pl do 4 m2                                     | m2 |
| Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 1 m2                                    | m2 |
| Vybourání dřevěných ráků oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2                                    | m2 |
| Vybourání stěn dřevěných prosklených   | m2 |
| Vybourání prosklených stěn kovových  | m2 |
| Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm                            | m3 |
| Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 450 mm                        | m  |
| Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm  | m  |
| Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm                        | m  |
| Otlučení omítky a odstranění izolace z desek hmotnosti do 120 kg/m3 tl přes 50 mm pl přes 1 m2       | m2 |
| Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace           | t  |
| Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km                                     | t  |
| Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km - celkem 20 km                 | t  |
| Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)                               | t  |

#### 099: Přesun hmot

|  |   |
|--|---|
| Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t |
|--|---|

#### 711: Izolace proti vodě a vlhkosti

|  |    |
|--|----|
| Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem asfaltovým | m2 |
| Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým    | m2 |

| Výměra bez ztr. | Ztratné | Výměra  | Jedn. cena | Cena |
|-----------------|---------|---------|------------|------|
|                 | 8,00    | -       |            |      |
|                 | 8,00    | -       |            |      |
|                 | 8,00    | -       |            |      |
|                 |         |         |            |      |
| 1,304           | -       | 1,304   |            |      |
| 0,233           | -       | 0,233   |            |      |
|                 | -       | -       |            |      |
|                 | -       | -       |            |      |
|                 | -       | -       |            |      |
|                 | -       | -       |            |      |
|                 | -       | -       |            |      |
| 0,727           | -       | 0,727   |            |      |
| 21,72           | -       | 21,72   |            |      |
| 8,301           | -       | 8,301   |            |      |
| 2,6             | -       | 2,6     |            |      |
| 34,229          | -       | 34,229  |            |      |
| 28,43           | -       | 28,43   |            |      |
| 28,43           | -       | 28,43   |            |      |
| 540,17          | -       | 540,17  |            |      |
| 28,43           | -       | 28,43   |            |      |
|                 |         |         |            |      |
| 150,0           | -       | 150,0   |            |      |
|                 |         |         |            |      |
| 112,661         | -       | 112,661 |            |      |
| 43,598          | -       | 43,598  |            |      |











